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 c Vanwege prijsstijgingen en oplopende bouwkosten

ETZ doet nieuwbouw in etappes

Hein Eikenaar
Tilburg

De oplevering van het gebouw voor 
spoedzorg loopt geen vertraging 
op. Herziening was volgens Gerard 
van Berlo, lid raad van bestuur, 
noodzakelijk vanwege toename van 
onzekerheden zoals de onvoor-
ziene prijsstijgingen, oplopende 
bouwkosten en rentestijging. ,,We 
willen geen onverantwoorde risi-
co’s nemen. Als we het oorspronke-
lijke plan nu zouden uitvoeren, 
kost dat ruim 24 miljoen meer dan 
begroot. Dat vinden we niet verant-
woord.”

Wessel Griffioen, manager vast-
goed en nieuwbouw, benadrukt dat 
de bouwplannen ongewijzigd blij-
ven. ,,Maar ze worden nu in etappes 
uitgevoerd.” 

Voor de start van de bouw wordt 
nog altijd gemikt op eind 2023. In 
2026 wordt een nieuw gebouw voor 
alle spoedzorg en een verpleegto-
ren (kliniek) met ruim tachtig ver-
pleegbedden in gebruik genomen. 
Dat zijn veertig bedden minder dan 
oorspronkelijk gepland. Griffioen: 
,,Twee lagen van de nieuwe kliniek 
blijven leeg om de bouwkosten te 
drukken.” De twee lege verdiepin-
gen worden pas in 2031 afgebouwd. 
Het ETZ wil die jaren overbruggen 
door intern te schuiven. Doordat 
specialisaties, waaronder de IC naar 
het nieuwe spoedgebouw verhui-
zen, komt er in het bestaande zie-
kenhuis ruimte vrij voor bedden.

In 2031 moet ook een parkeerga-
rage voor 700 auto’s op het terrein 

opengaan, net als een tweede 
nieuwe kliniek, nieuw operatie-
complex en een nieuwe afdeling ra-

diologie. De ingebruikname van de 
garage is daarmee vijf jaar uitge-
steld. Ze is in eerste instantie voor 

medewerkers, het ETZ buigt zich 
nog over alternatieve parkeerplaat-
sen. Voor bezoekers van het zieken-
huis heeft het geen gevolgen, zij 
blijven aan de voorkant bij de hoof-
dingang parkeren.

Spoedzorg
De totale nieuwbouw is begroot op 
150 miljoen euro en verrijst aan de 
achterzijde van ETZ Elisabeth, rich-
ting Dr. Bloemenlaan. In de her-
nieuwde bouwplanning is zo ge-
schoven dat het centrum voor acute 
zorg met zes operatiekamers en een 
aantal intensive care-bedden dus 
geen vertraging oploopt.

In het gebouw krijgen ook de 
Spoedeisende Hulp en de Eerste 
Hart Hulp (nu nog op locatie ETZ 
TweeSteden) onderdak. Net als de 
dienstapotheek Tilburg en Mond-
zorg Midden-Brabant. Ook de nu 
aan de Lage Witsiebaan gelegen 
huisartsenpost verhuist erheen. 

Het Elisabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis past de planning 
voor grootschalige nieuwbouw 
aan. De parkeergarage en een 
deel van de verpleegtoren zijn 
vijf jaar later klaar. 

 e De nieuwbouw van het ETZ met aangepaste oplevering voor de 
parkeergarage. ILLUSTRATIE ETZ


